PROJEKAT INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA - LOKACIJA Novi Sad

PZI 5/7.2. - I SVESKA
STR 1A - 46

# SS2

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

А4 - БЗД - а' 100 л

| ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC | ИНВЕСТИТОР | ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК |
|---|---|---|
| ОБЈЕКАТ PRUGA N. SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR. | INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE | ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 22.08.22 1A |
| МЕСТО Novi Sad | | |

| РАДНО ВРЕМЕ | Смена | Број радника | | | | | Механизација | Температура | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | | | |
| I смена од ..... до ..... укупно ..... часова | I | | | | | | | У ..... час ..... C⁰ | ..... (сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова | II | | | | | | | У ..... час ..... C⁰ | ..... (брзина ветра) |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III | | | | | | | У ..... час ..... C⁰ | ..... (ниво подземних вода) |

| ОПИС РАДА | ПРИМЕДБЕ |
|---|---|
| SHODNO UGOVORU O MODERNIZACIJI I REKONSTRUKCIJI MAĐARSKO-SRPSKE ŽELEZNIČKE PRUGE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, DEONICI NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA), BROJ CRIC/2018-001 OD 07.07.2018. GODINE, KOJI JE ZAKLJUČEN IZMEĐU „INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" I KONZORCIJUMA „CRIC & CCCC", KAO I PODIZVOĐAČKOG UGOVORA BROJ OPCT-SRB-202110-002/NSS OD 19.10.2021. GODINE, KOJI JE ZAKLJUČEN IZMEĐU KONZORCIJUMA „CRIC & CCCC" I „CRSC", STEKLI SU SE USLOVI ZA OTPOČINJANJE RADOVA NA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA NA LOKACIJI NOVI SAD, PREMA PZI-KNJIGA 5/7.2<br>REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI ROP-MSG1-27315-CPI-2/2021 BROJ 351-02-03590/2021-07 OD 26.10.2021. GODINE, IZDATO JE OD STRANE MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE.<br>POTVRDA O PRIJAVI RADOVA ROP-MSG1-27315-WA-3/2022, BROJ 351-06-00034/2022-07 OD 25.03.2022. GODINE, NA KATASTARSKIM PARCELAMA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI SAD, IZDATA JE OD STRANE MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE. | |

ВОДЕ ДНЕВНИК: Branislav

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Dejan Vujić

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић, дипл. ел. инж. 453M14222 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Борис Р. Бегенишић, дипл. инж. ел. 353 B183 05 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GR.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDEЉAK ДАТУМ 22.08'22. 1B

| РАДНО ВРЕМЕ | Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I смена од ..... до ..... укупно ..... часова | I | | | | | | |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова | II | | | | | | |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III | | | | | | |

Температура Време

У ..... час ..... C⁰ ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ ..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

PROJEKTNU DOKUMENTACIJU IZRADIO JE KONZORCIJUM „CRDC & SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP BEOGRAD", A ODGOVORNI PROJEKTANT JE DRAGIŠA POPOVIĆ, DIPL. INŽ. EL. (LICENCA EP 05-03 BROJ 353062616).
ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA JE DEJAN VULIĆ, DIPL. INŽ. EL. (LICENCA EI 05-03.1 BROJ 453791804), PO REŠENJU BROJ CRIC(S)|ADM|COM|2021|011 OD 01.11.2021. GODINE.
STRUČNI NADZOR ĆE VRŠITI BORIS BEGENIŠIĆ, DIPL. INŽ. EL. (LICENCA EP05-03 BROJ 353B18305), PO REŠENJU BROJ ПБУ-157-1|22 OD 09.05.2022. GODINE.
DNEVNIK ĆE VODITI DAMIR ROGANOVIĆ, DIPL. INŽ. EL. (LICENCA EI 05-03.1 BROJ 453M14222), IMENOVAN OD STRANE „CRSC" ZA ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA, PO REŠENJU BROJ HSR-P-INT-202207-002 OD 01.07.2022. GODINE.

## ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453M14222
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
дипл. инж. ел.
353B18305
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Дамир Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан Вулић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 24.08.2022. 1c

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12:00 до 17:00 укупно 5 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

UKOPAVANJA BUZIR CRIJEVA U ZIDOVE U PROSTORIJI AO-19. U PROSTORIJI ĆE BITI IZDIGNUT POD TAKO DA ĆE SE KABLOVI SFTP ZA MREŽNE PRIKLJUČKE I SATOVE VODITI KROZ POD PROSTORIJE. DO UTIČNICA KOJE SU NA VISINI OD 50cm OD BUDUĆEG PODA.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. сл. инж.
453M18227
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
дипл. инж. сл.
353 B183 05
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N. SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 03.09.2022. 2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12:00 до 16:00 укупно 4 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

UKOPAVANA BUŽIR CREVA U ZIDOVE ZA MREŽNE PRIKLJUČKE I SATOVE U PROSTORIJAMA H.8 I A1.9. UKOPANO BUŽIR CREVO KROZ PROSTORIJU A1.9 ZA SPOJNU KAMERU KA 1.4.

## ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 153 B183 05 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 06.09.2022. 3

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12:00 до 16:00 укупно 4 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

У PROSTORIJI AM7 UKOPAVANA BUŽIR CREVA U ZIDOVE ZA MREŽNE PRIKLJUČKE, SATOVE I KAMERE. OSTAVLJENA BUŽIR CREVA U PODU GDE DOLAZE PRIKLJUČCI U STO OD OTPRAVNIKA VOZOVA.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M14222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *
Борис Р. Бегенишић
дипл. инж. ел.
353 B183 05

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић Н. Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Јелена Вулић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N. SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 03.10.2022. 4

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 11:00 до 16:00 укупно 5 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

U PROSTORIJAMA M1.5 / A1.C UKOPAVANJE BUŽIR CREVA U ZIDOVE ZA MREŽNE PRIKLJUČKE I SATOVE. BUŽIR CREVA IZ HODNIKA ULAZE U PROSTORIJE.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 M14 4222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Борис Р. Бегенишић 353 B183 05

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC-CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD-SUBOTICA-DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 04.10.2022. 5

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12:00 до 16:00 укупно 4 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

U KOPANJIMA BUŽIR CREVA U PROSTORIJI A/3 ZA MREŽNE PRIKLJUČKE I SAT. KROZ CREVA PROVUČENA ŽICA DA BI SE SETIP KABLOVI KASNIJE LAKŠE PROVUKLI. KABLOVI U PROSTORIJU DOLAZE IZ HODNIKA KAD SE POSTAVI PVC RECVAL.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. грађ. инж.
453M14222
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
дипл. инж. грађ.
453 B183 08
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 05.10.2022

6

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12:00 до 16:00 укупно 4 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

SUNCANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

У PROSTORIJAMA 1.4 UKOPAVANJE BUŽIR CREVA ZA MREŽNE PRIKLJUČKE. UKOPAVANJE BUŽIR CREVA KOJA IZ HODNIKA PROLAZE KROZ PROSTORIJU A1.4 ZA SPOJNE KAMERE.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. сл. инж. 453M14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. сл. 353 B183 05 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIEP CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 06.10.2022. 7

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 11:00 до 16:00 укупно 5 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

У ПРОСТОРИЈАМА A2.18 I A2.18A POSTAVLJENA BUŽIR CREVA ZA MREŽNE PRIKLJUČKE. IZ PROSTORIJA BUŽIR CREVA IZLAZE U HODNIK A2.2 GDE ĆE SE MONTIRATI PVK REGAL, TAD ĆE SE POVLAČITI SETP KABLOVI.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. грађ. инж.
453 M14222
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
дипл. грађ. инж.
350 B18305
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Студенти Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRSC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N. SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GR

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 07.10.2022. 8

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12:00 до 16:00 укупно 4 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

SUNCANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

U PROSTORIJAMA A2.19 I A2.20 UKOPANA BUŽIR CIJEVA U ŽLJEBOVE ZA MREŽNE PRIKLJUČKE I SATOVE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
4533114222
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
инд. инж. ел.
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N. SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 12.10.2022. 9

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12:00 до 16:00 укупно 4 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

UKOPAVANJE BUŽIR CREVA U PROSTORIJAMA A2.10 I A2.11 ZA MREŽNE PRIKLJUČKE I SATOVE.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453M14222
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
дипл. инж. ел.
353 B183 05
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бегенишић Р.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRICC CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N. SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 13.10.2022

10

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 13:00 до 16:00 укупно 3 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

UKOPAVANJE BOŽIĆ CREVA U PROSTORIJI A2.9 ZA MREŽU I SAT.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. грађ. инж.
453 M14222
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегеништић
дипл. инж. ел.
353 B183 05
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ђорђић Н. Ристовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН PETAK ДАТУМ 14.10.2022. 11

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПОСТАВЉАЊЕ РНК РЕГАЛА У ХОДНИКУ, ПРОСТОРИЈА А2.2. ХОДНИЦИ ЗА РНК КАБЕЛЕ НА БЕТОНСКЕ СРЕДЕ НА ПЛАФОНУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. грађ. инж.
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
452 M14222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
дипл. инж. грађ.
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
353 B183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JVCRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 17.10.2022

12

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ZAVRŠETAK POSTAVLJANJA PNK RESALA U PROSTORIJI A2.2. POČETO SA IZVLAČENJEM SFTP KABLA IZ PROSTORIJA 2.10 I 2.11 DO ORMARA POSKJ 1.1.3 KOJI SE NALAZI U PROSTORIJI A2.18A.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 M14222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 353 B183 05

ВОДЕ ДНЕВНИК: Саша Н. Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Јован Вуловић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 18.10.2022

13

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

PROVLAČENJE SFTP KABLA KROZ RANIJE POSTAVLJENE BUŽIRE I PNK REGAL U PROSTORIJAMA A2.9, A2.7, A2.20, A2.19. UKOPAVANJE BUŽIR CREVA U ZIDOVE U PROSTORIJI A2.7 ZA MREŽNE PRIKLJUČKE I SAT.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Р.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Дамир Р. Рогановић дипл. грађ. инж. 453M14222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ • Борис Р. Бегеништић дипл. инж. грађ. 453 B183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD–SUBOTICA – DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 20.10.2022

М

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

POSTAVLJANJE PVK REGALA U DRUGI DEO HODNIKA A2.2. UGRADNJA BUŽIR CEVI U ZIDOVE A2.10, A2.11, A2.9, A2.20, A2.19.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. с.т. инж.
453M14222
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегеништић
дипл. инж. ел.
353 B183 05
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 21.10.2022

15

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

POSTAVLJANJE PVK REŠETKA U PROSTORIJI A2.5 I A2.2 U HODNIKU. UGIPSANA BUŽIR CREVA U PROSTORIJI A2.7 NA JEDNOM ZIDU.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н. Ристић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 M14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 353 B183 05 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 24.10.2022. 16

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLACNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

POSTAVLJEN PVK REGAL U HODNIK PROSTORIJA A2.26. U PROSTORIJI A2.38 UKOPANA BUŽIR CREVA I PROVUČENI SFTP KABLOVI ZA MREŽNE PRIKLJUČKE I SAT.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 M14 4222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 353 B183 05 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

ВОДЕ ДНЕВНИК: Супервизор

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 25.10.2022.

17

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

POŠTO JE SKINUT DEO PLAFONA U HODNIKU A2.2, NASTAVLJENO JE SA POSTAVLJANJEM PVK PLEŠALA. UKOPAVANJA SU BUŽIR CREVA U ZIDOVE ZA MREŽNE PRIKLJUČKE I SAPOVE I PROVLAČEN SFTP KABAL U PROSTORIJAMA A2.21, A2.22, A2.23.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Саобраћајац Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. грађ. инж. 453M14222 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. грађ. 353 B183 05 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 26.10.2022. 18

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

UKOPAVANJE BUŽIR CREVA I IZVLAČENJE SFTP KABLOVA ZA MREŽNE PRIKLJUČKE I SATOVE U PROSTORIJAMA A2.38, A2.37, A2.35, A2.36.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453M14222
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
253 B183 05
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD – SUBOTICA – DRŽ. GRANICA

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 27.10.2022. 19.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

UKOPAVANJE BUŽIR CREVA I IZVLAČENJE SFTP KABAL ZA MREŽNE PRIKLJUČKE I SATOVE U PROSTORIJAMA A2.24. ZATRPAVANJE BUŽIR CREVA U PROSTORIJAMA A2.38 A2.9. A2.7.

## ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Дамир Р. Рогановић, дипл. ел. инж. 453M14222 – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Борис Р. Бегенишић, дипл. инж. ел. 353 BT83105 – ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н. Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD – SUBOTICA – DRŽ. G.B.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 28.10.2022. 20

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 3 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

POSTAVLJANJE PVK REGALA U DRUGI DEO HODNIKA PROSTORIJA A2.26.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Одговорни извођач радова * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Одговорни пројектант * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 353 B183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N. SAD – SUBOTICA – DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 01.11.2022

21

| РАДНО ВРЕМЕ | Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I смена од 13:00 до 16:00 укупно 3 часова | I | | | | | 4 | |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова | II | | | | | | |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

PROVLAČENJE SETP KABLOVA U RANIJE UKOPANU BUŽIR CEVI U PROSTORIJI A2.12 ZA MREŽNE PRIKLJUČKE I SAT.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дамир Р. Рогановић дипл. сл. инж. 453M14222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. сл. 353 B183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JVCRIC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD – SUBOTICA – DRŽ. GRAN

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 02.11.2022

22

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 11:00 до 16:00 укупно 5 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

| ОПИС РАДА | ПРИМЕДБЕ |
|---|---|
| PROVUČENI SETP KABLOVI IZ ORMARA POZKY 1.1.3 DO MREŽNIH PRIKLJUČAKA I SAOBA U PROTIPOŽARIMA A2.14 I A2.15. | |

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н. Ристић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан Вулић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Дамир Р. Рогановић, дипл. ел. инж. 453M14222 – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Дејан Х. Вулић, дипл. инж. ел. 453 7918 04 – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Борис Р. Бегенишић, дипл. инж. ел. 353 B183 05 – ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRICCCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N. SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 03.11.2022

23

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 3 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

IZVLAČENJ SFTP KABLOVI IZ ORMARA POZICIJ 1.1.3 DO MREŽNIH PRIKLJUČAKA I SHTOVA U PROSTORIJAMA A2.28, A2.29, A2.30, A2.31 I A2.36. UKOPAVANJE BUŽIR CREVA U PROSTORIJI A2.3 I A2.5

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дејан Х. Вулић дипл. инж. ел. 453 7918 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 353 B183 05 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојковић Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 07.11.2022. 24

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

IZVLAČENJ SFTP KABLOVA IZ ORMARA PO-3KV 1.1.3 U PROSTORIJI A2.1.8A DO POZICIJA ZA KAMERE U HODNICIMA A2.2, A2.3, A2.16. UKOPAVANJE BUŽIR CREVA UZIDOVE U PROSTORIJI A2.22. I A2.5. POSTAVLJANJ PVC REGALI U PROSTORIJAMA A2.3 I A2.2.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан Вулић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 4533014222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дејан Х. Вулић дипл. инж. ел. 453 7918 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 353 B183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 14.11.2022.

25

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

POSTAVLJAN PNK REGAL U PROSTORIJI A018, A014. IZVUČENI SFTP KABLOVI IZ POSKIDJ U PROSTORIJU A2.22. KAO I ZA DVE PREOSTALE KAMERE U HODNIKU NA DRUGOM SPRATU.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Роганџић дипл. грађ. инж. 4533114222 * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дејан Х. Вулић дипл. инж. ел. 453 7918 03 * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 353 B183 05 * ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC ŽCCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N. SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 18.11.2022

26

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

POSTAVLJANJE PVK REGALA U HODNIKE U PRIZEMLJU AOM,

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА/РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Дамир Р. Рогановић – дипл. ел. инж. – 353 B183 05 – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Дејан Х. Вулић – дипл. грађ. инж. – 353 B183 05 – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Борис Р. Бегенишић – дипл. инж. ел. – 353 B183 05 – ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IVCRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ: PROBA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: PETAK ДАТУМ: 25.11.2022.

27

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време: OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

RAĐENO POSTAVLJANJE PNK REŠAĆA U PRIZEMLJU A014. IZVLAČENJ ŠTP KABL IZ ORMARA POZK1.1.1 U PROSTORIJI A022 DO MREŽNIH PRIKLJUČAKA U PROSTORIJAMA A019 I A015.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н.

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дамир Р. Рогановић дипл. инж. грађ. 453 1114822

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дејан Х. Вулић дипл. инж. сд. 453 7918 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. сд. 353 8183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IVCRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA N.SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 26.11.2022

28

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

IZVLAČENJ SFTP KABAL IZ ORMANA POZICIJ 1.11 U PROSTORIJI A022 DO MREŽNIH PRIKLJUČAKA U PROSTORIJAMA A013A, A013, A016, A016A, A011, A014.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Р.

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дамир Р. Рогановић дипл. грађ. инж. 453 M14 2222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дејан Х. Вулић дипл. инж. грађ. 453 H16 13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. грађ. 353 B183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JV CRIC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: SREDA ДАТУМ: 30.11.2022.

29

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време: OBLACNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

IZVLAČENI SFTP KABLOVI IZ ORMARA POZ KJ 1.1.1 U PROSTORIJI AO12 U PROSTORIJU AO 12. SEČEN ZID I UKOPAVANJE BUŽIR CREVA U HODNIKU A1.2 ZA VERTIKALNU VEZU IZMEĐU SPRATOVA.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ: РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Одговорни извођач радова – Дамир Р. Рогановић, дипл. инж. ел., 453M11222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Одговорни извођач радова – Дејан Х. Вулић, дипл. инж. ел., 453 7918 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Одговорни пројектанти – Борис Р. Бегенишић, дипл. инж. ел., 353 B183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ČETVRTAK ДАТУМ: 01.12.2022

30

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време: OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

IZVLAČENI KABLOVI ZA VEZU IZMEĐU ORMARA U PRIZEMLJU AO22 I ORMARA NA DRUGOM SPRATU. IZVUČENI SFTP KABLOVI VEZA IZMEĐU ORMARA POŽKV 1.1.1 U AO22 I POKDČ, DVGP-3. OPTIČKI KABAL 8MM FO VEZA POŽKV 1.1.1 I POŽKV 1.1.3 OPTIČKI KABAL 8 SM FO VEZA POTMKC-1 (AO22) I POTMKC-3 AO13A. IZ POSTAVLJANI PNK REGALI U PROSTORIJI AO2 DEO KOD PODHODNIKA.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан Дулић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Дамир Р. Рогановић — дипл. инж. саобр. — 453M14222 — ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Дејан Х. Вулић — дипл. инж. ел. — ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Борис Р. Бегенишић — дипл. инж. ел. — 353B183 05 — ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA G.R.

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: PONEDELJAK ДАТУМ: 05.12.2022. 31

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника: Грађ. радн. | Зан-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време: OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

IZVLAČENI SFTP KABLOVI IZ ORMARA POZ KY 11.1 U PROSTORIJI A0.22 ZA MREŽNE PRIKLJUČNE SATOVE INFO TABLE U PROSTORIJA A0.2. POSTAVLJAN PNK REGAL U PROSTORIJI A0.2.

IZVRŠEN JE PRIJEM DELA OPREME U MAGACINU IZVOĐAČA. OPREMA ĆE SE NALAZITI U MAGACINU DO TRENUTKA UGRADNJE.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Р.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан Вулић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Одговорни извођач радова * Дамир Р. Роганović дипл. ел. инж. 453M14222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Одговорни извођач радова * Дејан Х. Вулић дипл. инж. ел. 453 7918 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Одговорни пројектант * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 453 B183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 07.12.2022

32

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 5 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

IZVLAČEN KABL SFTP IZ ORMARA POSKY 111 DO MREŽNIH PRIKLJUČAKA, SATOVA, KAMERA, INFO TABLI U PROSTORIJI A0.2. POSTAVLJANI PVK REGALI U HODNIKU A0.14, A0.18. POSTAVLJEN PVH PVK REGAL VERTIKALNO NA ZIDOVIMA U PROSTORIJAMA A021, A022

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан Вулић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дејан Х. Вулић дипл. инж. ел. 453 7918 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14220

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 353 B183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 09.12.2022 33

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

IZVLAČEN KABAL LIHCH 2X2,5 ZA ZVUČNIKE UNUTRAŠNJE I SPOLJNE IZ ORMARA POSKY 1.1 U PROSTORIJI A022 DO ZVUČNIKA U PROSTORIJAMA A014, A02 A026 i A025

IZVUČEN SFTP KABAL VEZA IZMEĐU ORMARA POSKY 1.1.1 (A022) i ORMARA POKN2.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Дамир Р. Рогановић – дипл. грађ. инж. – 458311 4222 – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Дејан Х. Вулић – дипл. инж. ел. – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Борис Р. Бегенишић – дипл. инж. ел. – 353 8183 06 – ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: UTORAK ДАТУМ: 13.12.2022. 34

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време: SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

12 ORMARA POZKV 1.1 U PROSTORIJI AO.22 IZVUČENI KABLOVI LIHCH 2X2,5 ZA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE ZVUČNIKE U PROSTORIJAMA AO26, AO25, AO21, AO.2, AO.1

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић Н.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА/РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан Вулић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Одговорни извођач радова – Дамир Р. Рогановић, дипл. ел. инж., 453 M1 4222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Одговорни извођач радова – Дејан Х. Вулић, дипл. инж. саобр., 453 7918 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Одговорни пројектант – Борис Р. Бегенишић, дипл. инж. ел., 353 B183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: SREDA ДАТУМ: 14.12.2022.

35

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време: OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉЕНО СА ИЗВЛАЧЕЊЕМ КАБЛОВА LIHCH 2X2,5 ЗА ЗВОНИКЕ ИЗ ОРМАРА РОЗК1.1 (А0.22) ДО ПОЗИЦИЈА ЗА ЗВОНИКЕ У ПРОСТОРИЈАМА А0.1 И А0.2. ЗАВРШЕНО СА ИЗВЛАЧЕЊЕМ КАБЛОВА LIHCH 2X2,5 ЗА ЗВОНИКЕ У КРИЛУ А0. ЗАВРШЕНО СА ПОСТАВЉАЊЕМ PNK РЕГАЛА У ПРОСТОРИЈИ А0.2.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојанчић Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан Вулић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић, дипл. грађ. инж., 353 M1632, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Дејан Х. Вулић, дипл. инж. грађ., 353 7918 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Борис Р. Бегенишић, дипл. инж. ел., 353 B183 05, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IVCRICRCCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ČETVRTAK ДАТУМ: 29.12.2022.

36

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време: SUNCANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

RAĐENO IZVLAČENJE OPTIČKIH KABLOVA 8 MM FO, VEZE IZMEĐU ORMARA POSKJ(A022) I ORMARA POSKJ 1.1.4, POSKJ 1.1.5, POSKJ 1.1.6, POSKJ 1.1.7 I POSKJ 1.1.8 KABLOVI ODMEREHI I OSTAVLJENI NAMOTANI IZMEĐU KRILA A I B.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Дамир Р. Рогановић, дипл. грађ. инж., 453 11 14222, одговорни извођач радова

РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан Х. Вујић, дипл. грађ. инж., 453 7918 04, одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: Борис Р. Бегенишић, дипл. грађ. инж., 193 B183 05, одговорни пројектант

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC Ž CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 30.12.2022. 37

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 5 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

IZVLAČENI KABLOVI LHCH 2X2,5 12 ORMARA POSKY 1.11 DO KRILA B. KABLOVI KROZ A KRILO VOĐENI PO PVC REGALIMA I OSTAVLJENI NAMOTANI NA POČETKU B KRILA. IZVUČEN KABAL 2X2,5 LHCH 12 POSKY 1.1 (A022) ZA SPOLJNE ZVUČNIKE 2.8, 2.9 I 2.10 ZA B KRILO I 2.11 KOJI TREBA DA BUDE U C KRILU.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Слободанка Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Дамир Р. Рогановић – дипл. грађ. инж. – 453M14222 – Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Дејан Р. Вујић – дипл. грађ. инж. – 453 7918 04 – Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Борис Р. Бегенишић – дипл. инж. ел. – 353 8183 05 – Одговорни пројектант

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JV CRIC R CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: UTORAK ДАТУМ: 10.01.2023

33

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 5 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време: OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

NA ORMARIMA POSKY III IZVUČENI KABLOVI 3X2,5 LINSH ZA ATENUATORE U PROSTORIJAMA A1.7, A0.21, KAO I ZA ATENUATOR U PROSTORIJI B015. IZVUČENI KABLOVI 2X2,5 LINSH ZA ZVONCE U C I D KRILU ZVONCI 2.12-2.13, 2.14-2.17, 2.18-2.21. ISTI KABAL 2X2,5 LINSH NA POSKY III IZVUČEN U A1.9 I A1.15 ZA SPOLJNE ZVONCE 2.6 I 2.7.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић, дипл. инж. грађ., 453 91422 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Дејан Х. Вујић, дипл. инж. грађ., 453 7918 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Борис Р. Бегенишић, дипл. инж. ел., 35... — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRICP CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 18.01.2023. 39

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 6 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

UKOPAVANJA BUŽIR CREVA SA KABLOM SFTP ZA KAMERE U PODHODNIKU KABLOVI ZA KAMERE U PODHODNIKU SE IZVLAČE IZ SPOLJNIH ORMARA KOJI SE NALAZE NA PERONIMA IZ OKNA NA PERONIMA KROZ OKITEN CREVA IZVUČENI SU KABLOVI ZA KAMERE 6.1, 6.2, 6.3, OSTAVLJENI U OKNU DOK SE NE POSTAVI ORMAR PO-3KC6.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић Н. Радосављевић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дамир Р. Рогановић дипл. грађ. инж. 453 M11 5222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дејан Вујић дипл. инж. грађ. 453 7918 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. грађ. 353 B183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 19.01.2023

40

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 6 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

NASTAVLJENO SA UKOPAVANJEM BUŽIR CREVA SA SETP KABLOM ZA KAMERE U PODHODNIKU. IZVUČENI KABLOVI ZA KAMERE 10.1, 10.2, 14.1, 14.2 IZ ORMARA PO-3KC10 I PO-3KC14. I 18.1, 18.2 IZ ORMARA PO-3KC18 NA ČETVRTOM PERONU. KABLOVI OSTAVLJENI U OKNIMA.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453М11222 * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дејан Х. Вулић * 453 7911... * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегеншић * 353 В18... * ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC PCCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 20.01.2023. 41

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 6 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

POSTAVLJANJE PVC REGALA U HODNICIMA U A1.21, A1.2, A1.20

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић Н

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. грађ. инж. 453 M1 222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дејан Х. Вујић дипл. грађ. инж. ел. 453 [illegible] * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић 353 B183 05 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 24.01.2023

42

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 8 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

RAĐENO U D1 KRILU. POSTAVLJEN PNK REGAL U PROSTORIJAMA D1.2, D1.1, D1.8. UKOPAVANA BUŽIR CREVA I PROVUČENI SFTP KABLOVI U PROSTORIJAMA D1.2, D1.3, D1.5, D1.7, D1.9 IZVUČEN KABAL SFTP ZA SPOLJNU KAMERU KA1.3. KABLOVI OSTAVLJENI U PROSTORIJI D.1.7 JER GRAĐEVINSKI RADOVI TRENUTNO NISU PREDVIĐENI ZA OSTATAK KRILA D1.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453M14222
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан
453 7918 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
дипл. инж. ел.
353 B183 05
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JVCRICPCCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 25.01.2023

43

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 8 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

POSTAVLJANJE PVK REGALA U HODNIKU UA1 (A1.2). U DI PROVUČENI KABLOVI 2X2,5 ZA ZVONCE 2.14 I 2.15. PROBIJENA RUPA IZMEĐU C KRILA I D KRILA.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 M 14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дејан Х. Вујић дипл. грађ. инж. 453 7918 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. грађ. 353 D183 05 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRICČCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 01.02.2023

44

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 5 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

У ..... час ..... $C^0$

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

KROZ RANIJE UKOPANA BUŽIR CREVA PROVLAČENI SFTP KABLOVI ZA MREŽU I SATOVE 12 ORMARA PO-3KY1.1.2 U PROSTORIJI A1.14 DO MREŽNIH UTIČNICA I SATOVA U PROSTORIJAMA A1.7, A1.8, A1.9. 12 ATENUATORA U PROSTORIJI A1.7 PROVUČEN KABAL 2X2,5 LINCH DO PLAFONSKOG ZVUČNIKA (A1.7)

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Дамир Р. Рогановић — дипл. ел. инж. — 453M14222 — Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Дејан Х. Вулић — дипл. инж. ел. — Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Борис Р. Бегенишић — дипл. инж. ел. — 353 B183 05 — Одговорни пројектант

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC@cccc - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 02.02.2023

45

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | | | 5 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

IZVUČENI SFTP KABLOVI ZA MREŽNE PRIKLJUČKE, SATOVE I KAMERE IZ ORMARA PO-3KJ1.1.2 DO POZICIJA U PROSTORIJAMA A1.6, A1.5, A1.3, A1.4, A1.2. POSTAVLJENE OG KUTIJE I POVEZANI KABLOVI 3X2,5 LINIJSKI ZA ATENUATORE U PROSTORIJAMA A1.7 AO21. I U KUTIJI POVEZANI KABLOVI 2X2,5 LINIJSKI ZA DVA SPOLJNA ZVUČNIKA 3B6 I 3B7.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Саздимир Н.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 4222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дејан Х. Вулић

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Борис Р. Богеновић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 07.02.2023. 46

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | |
| I | | | | | 4 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

IZ ORMARA POSKY 1.1.1 U PROSTORIJI A0.22 IZVUČEN OPTIČKI KABAL 8 MM FO DO ORMARA POSKY 1.1.2 U PROSTORIJI A1.14. U PROSTORIJI A0.2 I A0.1 HOL ISPRED PODHODNIKA IZVAD AMSTRONG PLAFONA POSTAVLJANJE OG KUTIJE I U NJIMA SPOJENI KABLOVI ZA ZUČNIKE U PROSTORIJAMA A0.2 I A0.1

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. сп. инж. 453 1114 32 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дејан Х. Вулић * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Д. Бегенишић * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *